

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию в
МОУ «СОШ №7» Центра образования естественно-научной направленности
«Точка роста» в 2024 году**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Сроки
1	Определение помещений Центра	Матюшева А.А. директор Мершина А.Ю. заведующий хозяйством	Схема расположений помещений на плане БТИ	До 01.02.2024
2	Формирование и утверждение перечня мебели	Матюшева А.А. директор Мершина А.Ю. заведующий хозяйством	Перечень мебели со сметой расходов	До 28.02.2024
3	Заказ фирменных символов и информационных таблиц и стендов	Матюшева А.А. директор Мершина А.Ю. заведующий хозяйством	Перечень необходимого количества и вида брендированного материала	До 28.02.2024
4	Подготовка сметной документации по ремонту помещений Центра образования	Матюшева А.А. директор Мершина А.Ю. заведующий хозяйством.	Сметная документация на ремонт помещений	До 28.02.2024
5	Формирование и утверждение перечня необходимого оборудования и орг.техники для Центра образования	Матюшева А.А. директор Мершина А.Ю. заведующий хозяйством Ярусов А.Н. учитель физики, Гусейнова М.Г. учитель химии и биологии	Перечень необходимого оборудования со сметой расходов	До 28.02.2024
6	Создание вкладки Центра образования на официальном сайте МОУ «СОШ №7»	Мершина А.Ю. заведующий хозяйством	Создана страница на официальном сайте МОУ «СОШ №7»	До 22.04.2024
7	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том	Печенкина В.А. заместитель директора, Михалева Г.В. заместитель директора	План мероприятий	Не позднее 25.08.2024

	числе Центра «Точка роста»			
8	Доставка и наладка оборудования, сборка мебели, проведение ремонта, брендирование помещений в соответствии с фирменным стилем	Матюшева А.А. директор Мершина А.Ю. заведующий хозяйством	Отремонтированы помещения, собрана мебель, настроено оборудование	До 01.08.2024
9	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Матюшева А.А. директор Мершина А.Ю. заведующий хозяйством	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	До 10.04.2024
10	Подготовка документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Мершина А.Ю. заведующий хозяйством	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
11	Организационные мероприятия по созданию Центра: -издание приказа о создании; -утверждение Положения о деятельности; -назначение руководителя (ответственного); -разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной деятельности; -внесение изменений в ООП (а именно в рабочие программ учебных предметов Биология, Химия, Физика); -разработка и утверждение программ дополнительного образования; -формирование штатного расписания;	Матюшева А.А. директор Мершина А.Ю. заведующий хозяйством Печенкина В.А. заместитель директора, Михалева Г.В. заместитель директора	Утверждённые распорядительные акты	До 01.08.2024

	-утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра.			
12	Разработка и утверждение плана воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на базе Центра	Матюшева А.А. директор, Печенкина В.А. заместитель директора, Михалева Г.В. заместитель директора	Утвержденные планы	До 01.09.2024
13	Участие в вебинарах, семинарах-совещаниях по вопросам деятельности центров	Матюшева А.А. директор, Печенкина В.А. заместитель директора, Михалева Г.В. заместитель директора		постоянно
14	Открытие Центра «Точка роста», начало работы	Матюшева А.А. директор, Печенкина В.А. заместитель директора, Михалева Г.В. заместитель директора	Информационное освещение в СМИ и социальных сетях	не позднее 15 сентября 2024 года
15	Заключение договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями	Матюшева А.А. директор,	Договора о сетевом взаимодействии	До 10.09.2024
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Матюшева А.А. директор, Печенкина В.А. заместитель директора, Михалева Г.В. заместитель директора	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2024 года, далее – ежеквартально в сроки, установленные Федеральным оператором
17	Повышение квалификации педагогических работников, реализующие программы на базе Центра «Точка роста», представление отчетов	Печенкина В.А. заместитель директора, Михалева Г.В. заместитель директора	По форме определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	В течении календарного года